



Mittelbereitstellung Baumaßnahme Kanalerneuerung Hohlweg Geislaubach

<i>Organisationseinheit:</i> Zentrale Vergabestelle	<i>Beteiligt:</i> Straßen-, Brücken- und Kanalbau Rechnungsprüfungsamt Finanzmanagement
--	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Ö / N</i>
Hauptausschuss (Vorberatung)	N
Stadtrat (Entscheidung)	Ö

Beschlussentwurf

Es wird beschlossen:

- a. bei Untersachkonto 63000.96655 (Ausbau der Gehwege „Hohlweg“) 123.000,- EUR überplanmäßig bereit zu stellen. Die Deckung erfolgt durch Kürzung bei folgenden Untersachkonten:

63000.96531	Neubau einer Brücke "In der Himmelswies"	44.000,00 €
63000.96652	Erneuerung des Verbindungsweges von "Hahnenkopfstraße" nach "Spatzenhübel"	10.000,00 €
63000.96533	Grundlegende Sanierung der Brücke "Moselstraße" über die ehemalige Bahnstrecke	3.177,13 €
63000.96538	Grundlegende Sanierung der Brücke "Buröther Straße"	15.000,00 €
63000.96541	Ausbau der Gehwege in der "Treppenstraße"	33.000,00 €
63000.96630	Ausbau der "Viktoriastraße"	17.822,87 €

- b. bei Untersachkonto 70000.95145 (Kanalerneuerung „Hohlweg“) 575.000,- EUR überplanmäßig bereit zu stellen. Die Deckung erfolgt durch Kürzung bei folgenden Untersachkonten:

70000.95103	Moltkestraße	370.000,00 €
70000.95105	Karl-Jansen-Straße am Hallenbad	50.000,00 €
70000.95137	Fenner Straße - Stangenmühle (DSK)	50.000,00 €
70000.95237	Sanierung RÜ an der B 51	105.000,00 €

Sachverhalt

Hinweis: Auf die Vorlage 2022/1601, die im Bauausschuss beraten wird, wird verwiesen.

Die Fa. Hans Geimer GmbH wurde im Jahr 2020 mit der Kanalerneuerung „Hohlweg“ in Geislautern beauftragt.

Die schlechten Baugrundverhältnisse im Hohlweg führten dazu, dass sowohl der Straßenkörper, wie auch die ohnehin schon schlechten Gehwege massiv durch die Baumaßnahme geschädigt wurden und es zu Standsicherheitsproblemen und Einbrüchen kam.

Im Zuge der Baumaßnahme wurde daher entschieden, die Gehwege mit zu bauen.

Aus diesem Grund ergeben sich laut geprüftem Nachtragsangebot der Fa. Hans Geimer Mehrkosten von 607.550,00 EUR. Der Gesamtauftrag erweitert sich auf 2.258.550,00 EUR.

Durch die erhöhten Baukosten und den erhöhten Planungsaufwand kommt es auch bei den Ingenieurleistungen des Planungsbüros Hans & Partner zu einer Erhöhung der Kosten um die geprüfte Endsumme von 105.000 EUR auf ein Gesamtauftragsvolumen von 245.000,00 EUR.

Die Kosten für die weiterhin notwendigen Baugrunduntersuchungen und Analysen belaufen sich auf 20.000 EUR.

Von den Mehrkosten entfallen 163.000,- EUR auf den Gehwegausbau und 575.000,- EUR auf die Kanalbaumaßnahme.

Für den Gehwegausbau stehen bei Untersachkonto 63000.96655 derzeit 40.000,- EUR zur Verfügung. Die restlichen 123.000,- EUR müssen überplanmäßig bereitgestellt werden. Die Deckung erfolgt durch Kürzungen bei folgenden Untersachkonten:

63000.96531	Neubau einer Brücke "In der Himmelswies"	44.000,00 €
63000.96652	Erneuerung des Verbindungsweges von "Hahnenkopfstraße" nach "Spatzenhübel"	10.000,00 €
63000.96533	Grundlegende Sanierung der Brücke "Moselstraße" über die ehemalige Bahnstrecke	3.177,13 €
63000.96538	Grundlegende Sanierung der Brücke "Buröther Straße"	15.000,00 €
63000.96541	Ausbau der Gehwege in der "Treppenstraße"	33.000,00 €
63000.96630	Ausbau der "Viktoriastraße"	17.822,87 €

Für die Buchungsstelle 70000.95145 stehen für die Mehrkosten von 575.000,- EUR derzeit keine Mittel mehr zur Verfügung. Diese müssen überplanmäßig bereitgestellt werden. Die Deckung erfolgt durch Kürzungen bei folgenden Buchungsstellen:

70000.95103	Moltkestraße	370.000,00 €
70000.95105	Karl-Jansen-Straße am Hallenbad	50.000,00 €
70000.95137	Fenner Straße - Stangenmühle (DSK)	50.000,00 €
70000.95237	Sanierung RÜ an der B 51	105.000,00 €

Finanzielle Auswirkungen

siehe Beschreibung unter Punkt Sachverhalt

Begründung für die Kürzungen der vorgenannten Untersachkonten und Buchungsstellen:

63000.xxxxx:

96531	Neubau einer Brücke "In der Himmelswies"	44.000,00 €	Maßnahme abgeschlossen, Restmittel hier nicht mehr benötigt
96652	Erneuerung des Verbindungsweges von "Hahnenkopfstraße" nach "Spatzenhübel"	10.000,00 €	Fußweg ist verkehrssicher ausgebaut, Probleme mit priv. Anliegern
96533	Grundlegende Sanierung der Brücke "Moselstraße" über die ehemalige Bahnstrecke	3.177,13 €	Maßnahme abgeschlossen, Restmittel hier nicht mehr benötigt
96538	Grundlegende Sanierung der Brücke "Buröther Straße"	15.000,00 €	Planung erst terminiert für 2024
96541	Ausbau der Gehwege in der "Treppenstraße"	33.000,00 €	Maßnahme abgeschlossen, Restmittel hier nicht mehr benötigt
96630	Ausbau der "Viktoriastraße"	17.822,87 €	Wird erst nach Fertigstellung Saarbrücker Str. in Abstimmung mit RAG begonnen, 2025

70000.xxxxx:

95103	Moltkestraße	370.000,00 €	zurückgestellt bis Fertigstellung Vorplatz Röther
95105	Karl-Jansen-Straße am Hallenbad	50.000,00 €	zurückgestellt bis Fertigstellung Vorplatz Röther und Moltkestraße
95137	Fenner Straße - Stangenmühle (DSK)	50.000,00 €	Baubeginn nach Planung LfS Luisenthaler Brücken
95237	Sanierung RÜ an der B 51	105.000,00 €	neue Planung für Sanierung 2024

Die zurückgestellten Maßnahmen werden selbstverständlich in den kommenden Haushaltsjahren wieder zum Haushalt angemeldet.

Anlage/n

- Unterschrift OB (geheim)