



Sanierung der Prallwand der Lauterbachhalle

<i>Organisationseinheit:</i> Verwaltungsmanagement	<i>Beteiligt:</i>
---	-------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Ö / N</i>
Ortsrat Lauterbach (Information)	Ö

Beschlussentwurf

Sachverhalt

Der Auftragnehmer, Fa. Karl Braun, konnte aus Kapazitätsgründen den Auftrag nicht wie vorgesehen, während der Sommerferien, umsetzen. Die Ausführung konnte auch nicht zu Beginn der Herbstferien angesetzt werden, so dass nun die Firma als Beginn der Maßnahme den 28.10.2024 eingeplant hat. Es ist eine Bauzeit von drei Wochen vorgesehen. Dies bedeutet für die Schule und die Vereine eine Vollsperrung in den ersten drei Novemberwochen. Schule und Vereine werden Ausweichmöglichkeiten eruieren.

Anlage/n

- Unterschrift OB (geheim)