

Protokoll über die Schulkonferenz der Grundschule Völklingen Wehrden/ Geislautern zur Abstimmung über die Baupläne des FGTS Gebäudes am Standort Wehrden am 20.05.21

Anwesende in Anwesenheitsliste protokolliert (siehe Anhang)

- Begrüßung
- kurze Einführung ins Thema FGTS am Standort Wehrden

Projektleiter und Architekt der Stadt Völklingen, Herr Coenen, erklärt den Bauplan:

- Büro Blaß und Weber ist als Architekturbüro mit dem Projekt beauftragt
- 1. Entwurf 2018 > Stadt lehnt Glasfassade ab,
- März 2019 Entwurf mit Lochfassade > bessere Wärmedämmung möglich, kostengünstiger und nachhaltiger
- Ministerium sprach noch mehr Förderung zu
- sehr großes Gebäude, wäre entstanden (11 m hohe Wand)
- Abstimmung in der direkten Nachbarschaft
- Abgelehnt wegen Sichtverbauung für einen Nachbarn
- erneut Abänderung des Bauplans:
- Förderungsbedingung > alte Bausubstanz soll größtmöglich erhalten bleiben
- Gebäude muss sich in die Nachbarschaftsbebauung einfügen
- Brandschutz-Zwänge, Statische Zwänge etc. fundiert den endgültigen 8. Entwurf
- oberstes Geschoss nur für Personal, keine Kinderbetreuung möglich wg. Brandschutz
- Vorhandener Bestand in den Plänen > schwarze Linien
- Kinder sollen bei der Gestaltung mit einbezogen werden (Möbel, Farbgestaltung etc.)
- Frau Thull: Schulträger nimmt beratend Teil, Schulleitung muss dem Beteiligungsverfahren zustimmen und Entscheidungen treffen, wie die Partizipation aussehen soll
- Baugenehmigungsverfahren würde nun folgen
- in ca. 4-6 Wochen bis zur Baugenehmigung
- Ausschreibungsphase und Werkplanung folgen wahrscheinlich noch im Jahr 2021
- 2023 werden Zuwendungen eingestellt. Das Projekt muss bis dahin beendet sein

Beitrag Anne Herzhauser:

- Größe der drei Räume reicht nicht aus, für die Genehmigung von drei vollen Gruppen
- Das hat die Verkleinerung der Gruppen und die Verringerung der Beiträge zur Folge
- 52 statt 66 Kinder möglich > ca. 720 Euro pro Jahr
- erneut Rücksprache mit der Nachbarschaft gefordert. Vorschlag: Errichtung einer niedrigeren Mauer mit größerer Entfernung zum Nachbargrundstück
- Teile von alten Plänen könnten genutzt werden
- Bitte, dem Bauplan heute nicht so zuzustimmen und nach Rücksprache mit Nachbarn eine neue SK einzuberufen.

Diskussionsrunde

- Vorschlag: unter Vorbehalt zustimmen? - verworfen
- Gegenargument Zeitdruck – 30.06.21 müssen Mittel abgerechnet sein
- Ein neuer Entwurf dauert jeweils im Schnitt zwei Monate
- Not durch zu wenig Räume, nur erschwert Förderung möglich, ständiger Lärm im Nachmittagsbereich

- steigen die Schülerzahlen kontinuierlich, dann müsste ein Anbau an der Schule selbst vorgenommen werden.
- Hohe Fluktuation der Schülerzahlen. Es ist eher unwahrscheinlich, dass über die Jahre die Schülerzahlen deutlich erhöht bleiben.
- Vorschlag von Herrn Coenen: Speiseraum wird verkleinert und ein vierter Gruppenraum, der durch eine Faltwand abgetrennt wird, entsteht. Die Gruppen werden gestaffelt zum Essen geschickt.

Abstimmung:

Die Schulkonferenz der Grundschule Völklingen Wehrden/ Geislautern beantragt einstimmig (8 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen), das vorgestellte Raumkonzept zur Umbaumaßnahme der FGTS Wehrden unter der Bedingung, dass der Speiseraum verkleinert wird und ein vierter Gruppenraum entsteht, der durch eine Faltwand abgetrennt wird, zu genehmigen, sodass möglichst zeitnah mit den Arbeiten begonnen werden kann.

Christina Kurtz stimmt unter Vollmacht im Namen von Alexandra Kemmer ab.
Frau Grub-Maurer gibt zwei Stimmen ab. (Die zweite Stimme unter Vollmacht im Namen von Frau Pitillo).
Vollmachten - siehe Anhang

Protokoll geführt von V. Djinadou

Völklingen Wehrden, den 20.05.21

