



Planungsstand Hauptstraße

| | |
|---|-------------------|
| <i>Organisationseinheit:</i> Stadtplanung und -entwicklung | <i>Beteiligt:</i> |
|---|-------------------|

| | |
|----------------------------------|--------------|
| <i>Beratungsfolge</i> | <i>Ö / N</i> |
| Ortsrat Lauterbach (Information) | Ö |

Sachverhalt

Am 17.11.2021 hat das LfS die Sanierung der L 165 und der L277 in der Ortslage von Lauterbach im Ortsrat vorgestellt. Die Bauzeit für die Sanierung sollte bis zum 30.11.2022 laufen und der Ausbau ab 01.08.2022 beginnen. Da diese Planungen sich nun verzögern, soll dem Ortsrat die neue Bauzeitplanung vorgestellt werden.

Des Weiteren bot sich durch die zeitliche Verzögerung nun eine bessere Integration der von der städtischen Planung vorgesehenen Verkehrsberuhigungsmaßnahmen im Zuge der LfS Arbeiten an.

Anlage/n

Keine