



Vorstellung Zeitplan zur Umsetzung der Verkehrsberuhigung in der Hauptstraße bis zur Inbetriebnahme

<i>Organisationseinheit:</i> Verwaltungsmanagement	<i>Beteiligt:</i> Straßen-, Brücken- und Kanalbau
---	--

<i>Beratungsfolge</i>	Ö / N
Ortsrat Lauterbach (Information)	Ö

Sachverhalt

Der Ortsvorsteher von Lauterbach bittet den Ortsrat bezüglich des Zeitplans zur Umsetzung der Verkehrsberuhigung in der Hauptstraße zu informieren.

Stellungnahme der Verwaltung

Die Maßnahme ist im Haushalt 21/22 angemeldet. Nach Genehmigung durch die Kommunalaufsicht wird die endgültige Ausführungsplanung, Ausschreibung, Auftragsvergabe und Bauausführung erfolgen. Kommende Woche wird mit der Kämmerei abgeklärt, ob eventuell Gelder vorab bereitgestellt werden können zur Beauftragung des Ingenieurbüros. Danach muss die Planung das Einvernehmen mit den Busbetrieben, wegen der dortigen Bushaltestellen (VVB), dem LfS als Straßenbaulastträger und dem Ortsrat/Stadtrat hergestellt werden. Die grundsätzliche Zustimmung des Stadtrates zu dieser Maßnahme liegt bereits vor.

Anlage/n

Keine